



K Ä S K K I R I

Tallinn

05.08.2019 nr 1-2/19/557

Keskkonnaministri 18.04.2016 käskkirja nr 336 muutmine

Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seaduse § 16 lõike 1 alusel:

Keskkonnaministri 18.04.2016 käskkirjas nr 336 „Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja eelarve kinnitamine meetme tegevuse 7.2.2 elluviimiseks Puritse jõel ja selle lisajõgedel, Kroodi ojal ja Piirimetsa ning endistel Maadevahe asfaltbetoontehaste territooriumitel aastateks 2016–2022“ tehakse järgmised muudatused:

1. Käskkirja pealkirjas asendatakse lauseosa „2016–2022“ lauseosaga „2016–2023“;
2. Käskkirja lisa 1 „Toetuse andmise tingimused ja kord“ asendatakse käesoleva käskkirja lisaga (lisa 1);
3. Käskkirja lisa 2 „2016–2022 eelarve ja tegevuskava“ asendatakse käesoleva käskkirja lisaga (lisa 2).

Käskkirja saab vaidlustada 30 päeva jooksul arvates selle teatavakstegemisest esitades vaide Keskkonnaministeeriumile haldusmenetluse seaduses sätestatud korras, arvestades perioodi 2014–2020 struktuuritoetuste seaduse §-i 51.

(allkirjastatud digitaalselt)  
Rene Kokk  
Minister

Saata: Rahandusministeerium, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus

## **Toetuse andmise tingimused ja kord**

### **1. Reguleerimisala**

Käskkirjaga reguleeritakse prioriteetse suuna 7 „Veekaitse“ meetme „Saastunud alade ja veekogude korrastamine“ tegevuse 7.2.2 „Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldaalade korrastamine” raames toetuse andmise ja kasutamise tingimusi ning korda.

### **2. Toetuse andmise eesmärk**

- 2.1. Toetust antakse ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020 prioriteetse suuna 7 „Veekaitse“ meetme „Saastunud alade ja veekogude korrastamine“ eesmärgil, milleks on „Korrastatud saastunud alad, veekogud ja märgalad“ ja tulemusnäitajate, milleks on „Korrastatud riikliku tähtsusega jääkreostusobjektide osakaal“ ja „Veekogumid, kus on vajadus likvideerida keemilise või ökoloogilise seisundi halvenemise oht“ saavutamiseks.
- 2.2. Toetust antakse Purtsse jõe ja selle lisajõgede (Kohtla jt), Kroodi oja ja endiste Maadevahe ning Priimetsa asfaltbetoonitehaste territooriumitel asuva saastuse likvideerimiseks või ohutumaks muutmiseks.

### **3. Toetatavad tegevused**

- 3.1. Purtsse jõe ja selle valgala ohutustamisega seotud tegevused. Tegevused viiakse läbi Purtsse jõel ja selle lisajõgedes. Kroodi oja ohutustamise tööd toimuvad põhiliselt oja sängis ja selle kaldaaladel. Endiste asfaltbetoonitehaste (Maadevahe, Priimetsa) tegevused piirduvad alal, kus reostus on levinud. Ohutustamistööde esialgne maht ja tegevused, mis on vajalikud saastunud alade ohutumaks muutmiseks või likvideerimiseks on määratletud Keskkonnaministeeriumi poolt 2015. aastal valminud programmi „Jääkreostusobjektide inventariseerimine“ töödes:
  - 1) Purtsse, Erra, Kohtla jõe ja fenoolisoo jääkreostuse ohutustamise tööde eelprojekt;
  - 2) Kroodi oja jääkreostuse ohutustamise tööde eelprojekt;
  - 3) Maadevahe endise asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise eelprojekt;
  - 4) Endise Priimetsa asfaltbetoonitehase jääkreostuse likvideerimise eelprojekt.

Eelprojektid on koostatud vastavalt Keskkonnaministeeriumi poolt koordineeritud programmis „Tõkestusrajatiste inventariseerimine” seatud eesmärkidele ning kättesaadavad Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel [www.envir.ee](http://www.envir.ee).

- 3.2. Punktis 3.1 nimetatud tegevuste (edaspidi *projekt*) tulemusena likvideeritakse või muudetakse ohutumaks endiste jääkreostusobjektide territooriumid. Projekt on üle-eestiline ning viiakse ellu 31.12.2023.

#### 4. Tulemused

- 4.1. Projekti tulemuseks on ohutumad või likvideeritud saastunud alad ja veekogud.  
4.2. Projekti ja meetme tulemusnäitajad ja nende sihttasemed:

	Näitaja nimetus	Algtase (2014. aasta)	Sihttase (2023)
<b>Saastunud alade ja maastikupilti risustavate ohtlike ehitiste likvideerimine ning ohtlike ainetega saastunud veekogude ja nende kaldaalade korrastamine</b>			
<b>Projekti tulemusnäitaja</b> Taastatud maa kogupindala	Ha	-	12

#### 5. Projekti elluviimine

- 5.1. Rakendusasutus on Keskkonnaministeerium.  
5.2. Rakendusüksus on Sihtasutus Keskkonnainvesteeringute Keskus.  
5.3. Tegevuste elluviija on Keskkonnaministeeriumi veesakond.  
5.4. Projekti elluviimise koordineerimiseks moodustab elluviija projekti juhtrühma, mis koosneb Keskkonnaministeeriumi esindajatest.  
5.5. Kasusaaja on ettevõtjast kinnistu omanik, kelle kinnistu on toetatava tegevuse tulemusena jääkreostusest puhastatud või ohutumaks muudetud.

#### 6. Tegevuste abikõlblikkuse periood

Tegevuste abikõlblikkuse periood algab 1. jaanuaril 2016 ning lõpeb hiljemalt 31. detsembril 2023.

#### 7. Tegevuste eelarve ja ajakava

- 7.1. Toetust makstakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist.  
7.2. Toetuse maksimaalne osakaal on 85% abikõlblikest kuludest, sealhulgas projekti riikliku kaasfinantseeringu osakaal on kuni 5% abikõlblikest kuludest. Projekti omafinantseeringu minimaalne osakaal on vähemalt 10% abikõlblikest kuludest.  
7.3. Projekti kogueelarve on 44 215 000 eurot. Projekti tegevuste ajakava ja eelarve on toodud lisa 2.  
7.4. Detailsema aasta tegevuskava ja eelarve kinnitab projekti juhtrühm iga aasta 5. veebruariks.

#### 8. Kulude abikõlblikkus

- 8.1. Kulu on abikõlblik, kui see vastab Vabariigi Valitsuse 1. septembri 2014. a määruse nr 143 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse maksmise ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord“ (edaspidi *ühendmäärus*) §-le 2 ning käesolevas käskkirjas sätestatud tingimustele.  
8.2. Abikõlblikud on:  
8.2.1 projekti kulud, mis on otseselt vajalikud projekti väljundite loomiseks punktis 3 nimetatud tegevuste elluviimisel ja meetme tulemuste ning projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamiseks;  
8.2.2 punktis 3 nimetatud tegevustega seonduvad avalikustamise kulud, riigilõivud, ekspertiisid, keskkonnamõju hindamise ja omanikujärelevalve kulud võivad moodustada kuni 10% projekti abikõlblikest kuludest;  
8.2.3 personalikulud, mis on nimetatud ühendmääruse § 3 lõikes 1;

- 8.2.4 hoonestatud või hoonestamata maa ostmise kulud kuni 10% projekti abikõlblikest kuludest;
- 8.2.5 teavitamise ja avalikustamise kulud, mis on vajalikud Vabariigi Valitsuse 19.09.2014. a määruse nr 146 „Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide tähistamise ning Euroopa Liidu osalusele viitamise nõuded ja kord“ nõuete täitmiseks.
- 8.3. Abikõlblikud ei ole:
  - 8.3.1 ühendmääruse §-s 4 nimetatud kulud;
  - 8.3.2 üldkulud;
  - 8.3.3 käibemaks, kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 artikli 69 lõike 3 punkti c kohaselt on käibemaks käibemaksuseaduse alusel tagasi saadav.

## **9. Toetuse maksmise tingimused ja kord**

- 9.1. Toetus makstakse välja vaid abikõlbliku kulu hüvitamiseks.
- 9.2. Toetust makstakse tegelike kulude alusel ühendmääruse § 14 lõike 1 punktis 1 nimetatud korras.
- 9.3. Elluviija esitab maksetaotluse rakendusüksuse kehtestatud vormil ja lisab sellele vähemalt järgmised dokumendid:
  - 9.3.1 lepingu muudatused, lepingukohase reservi kasutamist õigustav dokument, õiguskaitsevahendite kasutamise teavitused olemasolu korral;
  - 9.3.2 arve või muu raamatupidamisdokument;
  - 9.3.3 asjade, teenuste või ehitustööde üleandmist ja vastuvõtmist tõendava dokumendi koopia;
  - 9.3.4 raamatupidamises projekti kulude kajastamist tõendav dokument ja summade finantsjaotus (summade jagunemine põhivaraks või tegevuskulude katteks).
- 9.4. Elluviija esitab sõlmitud hankelepingu ja töölepingu E-toetuse keskkonnas. Elluviija lisab E-toetuse keskkonda hanke korraldamist tõendavad dokumendid, kui hange ei ole läbi viidud riigihangete registris ja tehingu eeldatav hind ilma käibemaksuta on 5000 eurot või sellest suurem kuid jääb alla lihthanke piirmäära, rakendusüksuse nõudmisel.
- 9.5. Maksetaotlus esitatakse E-toetuse keskkonnas.
- 9.6. Maksetaotlus esitatakse vähemalt üks kord kuus, kui möödunud kuul on makstud abikõlblike kulusid vähemalt riigihangete piirmääraga võrdses või seda ületavas mahus.
- 9.7. Rakendusüksus kontrollib 30 kalendripäeva jooksul maksetaotluse ja sellele lisatud dokumentide nõuetele vastavust, kulude abikõlblikkust ning vastavust käesolevas käskkirja lisa toodud tingimustele. Puuduste korral määrab rakendusüksus elluviijale tähtaja nende kõrvaldamiseks. Menetlusaeg pikeneb aja võrra, mis kulub elluviijal puuduste kõrvaldamiseks.
- 9.8. Rakendusüksus võib peatada maksetaotluse menetlemise osaliselt või täielikult struktuuritoetuse seaduse § 30 lõikes 1 toodud juhul.
- 9.9. Viimane maksetaotlus esitatakse koos projekti lõpparuandega või pärast projekti lõpparuande esitamist. Lõppmakse tehakse pärast seda, kui rakendusüksus on lugenud projekti tegevused ellu viiduks ja lõpparuanne on eelnevalt juhtrühma poolt heaks kiidetud.

## **10. Elluviija kohustused**

- 10.1. Elluviijale kohalduvad kõik struktuuritoetuse seaduse §-des 24 ja 26 ja struktuuritoetuse seaduse alusel kehtestatud õigusaktides ja käesolevas käskkirja lisa sätestatud toetuse saaja kohustused.
- 10.2. Elluviija esitab rakendusüksusele info projekti hangete ja maksete kohta igal aastal 1. märtsiks ja 1. septembriks.
- 10.3. Lihthankemenetlus ja riigihankemenetlus viiakse läbi elektrooniliselt riigihangete registris.
- 10.4. Elluviija analüüsib enne toetavate tegevuste läbiviimist kas toetatavate tegevuste tulemuseks võib olla vähese tähtsusega abi kasusaajale ja teavitab kasusaajat analüüsi tulemustest.

## **11. Tegevuste elluviimise seire**

- 11.1. Projekti elluviija esitab rakendusüksusele tegevuste kohta vahe- ja lõpparuande käesoleva käskkirja lisas sätestatud tähtpäevadel struktuuritoetuste registris koos nõutud lisadega.
- 11.2. Projekti vahearuanne sisaldab vähemalt projekti aruandlusperioodi tegevuste ülevaadet, teavet edusammude kohta projekti eesmärgi, väljundite ja tulemuste saavutamisel ning hinnangut projekti eesmärgi, väljundnäitajate ning tulemuste saavutamise kohta projekti lõpuks. Kui projektil on mõju läbivatele teemadele, kajastab lõpparuanne informatsiooni ka selle kohta.
- 11.3. Projekti elluviija esitab projekti vahearuanne projekti iga rakendamise aasta kohta hiljemalt järgmise aasta 20. jaanuaril.
- 11.4. Projekti lõpparuanne sisaldab projekti kõigi tegevuste ülevaadet, teavet projekti eesmärgi, tulemuste ja väljundite saavutamise kohta.
- 11.5. Projekti elluviija esitab projekti lõpparuande vastavalt struktuuritoetuse seaduses sätestatule.
- 11.6. Rakendusüksusel on õigus toetuse sihipärase kasutamise hindamiseks nõuda elluviijalt aruannete esitamist projekti abikõlblikkuse perioodile järgneva viie aasta jooksul.

## **12. Vähesse tähtsusega abi**

- 12.1. Kui käesolevas käskkirjas nimetatud tegevuste elluviimisel antakse kasusaajale vähesse tähtsusega abi (VTA), järgitakse abi andmisel Euroopa Komisjoni määrust (EL) nr 1407/2013, milles käsitletakse Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklite 107 ja 108 kohaldamist vähesse tähtsusega abi suhtes (ELT L 352, 24.12.2013, lk 1–8) ning konkurentsiseaduse § 33 nõudeid.
- 12.2. Enne kasusaajale VTA andmist kontrollib tegevuste elluviija kasusaaja vastavust Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 nõuetele.
- 12.3. Vähesse tähtsusega abi suuruse arvestamisel loetakse üheks ettevõtjaks sellised ettevõtjad, kes on omavahel seotud komisjoni määruse 1407/2013 artikli 2 lõike 2 kohaselt.
- 12.4. Ühele ettevõtjale antava vähesse tähtsusega abi kogusumma ei tohi mis tahes kolme eelarveaasta pikkuse ajavahemiku jooksul ületada 200 000 eurot.
- 12.5. Vähesse tähtsusega abi andmisel võetakse arvesse komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artiklis 5 sätestatud erinevateks eesmärkideks antava vähesse tähtsusega abi kumuleerimisreegleid.
- 12.6. Vähesse tähtsusega abi andmisel säilitab abi andja andmeid nimetatud abi andmise kohta 10 aastat alates projekti raames viimase vähesse tähtsusega abi andmisest.
- 12.7. Euroopa Komisjoni määruse (EL) nr 1407/2013 artikli 1 lõike 1 punktides b–e nimetatud majandussektori ettevõtjatele abi ei anta.

## **13. Tegevuste ja nende elluviimise tingimuste muutmine**

- 13.1. Projekti tegevuste eelarvet võib elluviija ilma muutmise taotlust esitamata muuta kuni 10% ulatuses, kui seejuures ei muutu projekti kogueelarve. Seejuures peab elluviija rakendusüksust eelnevalt muudatustest ja selle põhjustest teavitama.
- 13.2. Kui projekti elluviija soovib projekti muuta suuremas ulatuses kui punktis 12.1 nimetatud või teha projektis sisulisi muudatusi, mis muudavad projekti tulemusi või väljundnäitajaid, siis esitakse rakendusüksusele põhjendatud taotlus. Rakendusüksus hindab muudatuse põhjendatust ning teeb vajadusel projektis muudatused lähtudes struktuuritoetuse seaduses sätestatud korrast.

Lisa 2  
 Keskkonnaministri 05.08.2019  
 käskkirjale nr 1-2/19/557  
 „Keskkonnaministri 18.04.2016 nr 336 muutmine“

Lisa 2  
 Keskkonnaministri 18.04.2016  
 käskkirjale nr 336

“Toetuse andmise tingimuste, tegevuskava ja eelarve kinnitamine meetme tegevuse 7.2.2 elluviimiseks  
 Purtse jõel ja selle lisajõgedel, Kroodi ojal ja endistel Maadevahe ning Priimetsa asfaltbetoonitehaste  
 territooriumitel aastateks 2016–2023”

### 2016–2023 eelarve ja tegevuskava

Kogumaksumus (EUR)	Abikõlbliku kulu summa (EUR)	Toetus, sh riiklik kaas-finantseering (EUR)	Toetuse, sh riikliku kaas-finantseeringu määr %	Oma-finantseering (EUR)	Omafinantseeringu määr %
44 215 000,00	44 215 000,00	39 184 750,00	88,6	5 030 250,00	11,4

#### Tegevuste loetelu ja eelarve

Tegevused	Näitaja	Sihttase (2023)	Tegevuse algus	Tegevuse lõpp	Abikõlblik summa (EUR)
Purtse jõe valgala (Purtse jõe, Kohtla jõe, Erra jõe ja fenoolisoo ala) jääkreostuse ohutustamise tööd	Taastatud maa kogupindala (ha)	4	01.10.2017	31.12.2023	27 817 213,62
Kroodi oja järkreostuse ohutustamise tööd	Taastatud maa kogupindala (ha)	6	01.12.2017	01.10.2021	9 294 634,07

Endise Maadevahe ja endise Priimetsa asfaltbetoonitehase territooriumi jääkreostuse ohutustamise tööd	Taastatud maa kogupindala (ha)	2	01.10.2017	31.12.2020	6 470 068,11
Projektijuhtimine			01.01.2016	31.12.2023	400 000,00
Administreerimine			01.04.2016	31.12.2023	148 904,20
Ettevalmistustavad tegevused Purkse jõe valgalal Erra jõe ja Kiviõli kraavi jääkreostuse ohutustamiseks			16.01.2016	31.12.2018	84 180,00
<b>KÕIK KOKKU</b>					<b>44 215 000,00</b>

#### Eelarve jaotus rahastajate kaupa

Rahastaja	Abikõlblik summa (EUR)
Keskkonna- ministeerium	0,00
<b>Omafinantseering (EUR)</b>	5 030 250,00
Ühtekuuluvusfond	37 582 750,00
Riiklik kaasfinantseering	1 602 000,00
<b>Toetuse summa (EUR)</b>	39 184 750,00
<b>KOKKU (EUR)</b>	<b>44 215 000,00</b>

OF kokku: 6 632 250